

TousJonathanAhmedJérémyAntoine

Phase 1: CadragePhase 2: ImplémentationPhase 3: Tests & Validation

Séance superviséePrésentationDeadline



Jonathan
Chef Projet & Détection

- Coordination séance de démarrage — 2 fév → 3 fév
- Coordination travail supervisé 6 fév — 2 fév → 7 fév
- État de l'art détection anomalies — 2 fév → 16 fév
- Rédaction CdC complet — 6 fév → 20 fév
- Transfert CdC sur Moodle — 20 fév → 23 fév

Ahmed
Architecte Données (Python)

- Participation séance de démarrage — 2 fév → 3 fév
- État de l'art graphes & observabilité — 2 fév → 16 fév
- Contribution CdC - section graphes — 6 fév → 15 fév
- Préparation présentation 24 fév — 18 fév → 24 fév
- Présentation CdC 24 fév (2-3) — 24 fév → 25 fév

Jérémy
Ref Team & Visualisation

- Participation séance de démarrage — 2 fév → 3 fév
- État de l'art attaques conteneurs — 2 fév → 16 fév
- Contribution CdC - scénarios d'attaque — 6 fév → 15 fév
- Préparation présentation 24 fév — 18 fév → 24 fév
- Présentation CdC 24 fév (2-3) — 24 fév → 25 fév

Antoine
Infrastructure & eBPF

- Participation séance de démarrage — 2 fév → 3 fév
- État de l'art eBPF & Tetragon — 2 fév → 16 fév
- Contribution au Cahier des Charges — 6 fév → 15 fév
- Création diagramme de Gantt — 10 fév → 20 fév
- Préparation présentation 24 fév — 18 fév → 24 fév